

PLAN DE ADQUISICIONES
CONSULTORIAS FINANCIADAS CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL- COMPONENTE V

No.	NOMBRE	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE ADQUISICION	REVISION	FECHAS ESTIMADAS					PRESUPUESTO ESTIMADO	OBSERVACIONES	INSTITUCION
					PUBLICACION AVISO	INICIO PROCESO PRECONT	ADJUDICACION	INICIO	FINAL			
1	Actualización del modelo de demanda para la primera línea de Metro de Quito del DMQ	Consultoría	SSF	EX-ANTE	17-jun-16 Aprobación del justificativo de esta contratación	20-jun-16	05-jul-16	20-jul-16	05-ene-17	\$ 200.000,00	Es conveniente realizar la contratación con la misma empresa que elaboró las encuestas y el modelo de demanda en el año 2011-2012, puesto que tiene todo el know-how para actualizar esta información en menor plazo y a un menor costo	EPMMQ/SM/IMPU
2	Estudio sobre Modelo de negocio del Metro y estructuración de la Empresa MQ	Consultoría	SBCC	EX-ANTE	15-ago-16	22-ago-16	20-nov-16	05-dic-16	04-abr-17	\$ 500.000,00		EPMMQ
3	Estudio de Desarrollo Urbano relacionado con el Sistema De Transporte Público Metro De Quito.	Consultoría	SBCC	EX-ANTE	13-jun-16	15-jun-16	13-sep-16	28-sep-16	28-sep-17	\$ 550.000,00		IMPU/ST/SM/EPMMQ
4	Estudio Piloto de una Estación Intermodal y su Entorno para Land Value Capture	Consultoría	SBCC	EX-ANTE	13-jun-16	15-jun-16	13-sep-16	28-sep-16	28-sep-17	\$ 500.000,00		
5	Nuevo Plan Maestro Integral De Movilidad	Consultoría	SBCC	EX-ANTE	01-sep-16	08-sep-16	07-dic-16	22-dic-16	15-jun-18	\$ 1.300.000,00		IMPU/EPMMQ
6	Estudio de Park & Ride	Consultoría	SBCC	EX POST	01-sep-16	08-sep-16	07-dic-16	22-dic-16	21-abr-17	\$ 250.000,00		IMPU/EPMMQ
TOTAL COMPONENTE V										\$ 3.300.000,00		